UPPSALA UNIVERSITET

Välkomna!

Kick-off 2017-03-01

EASY - Ekonomiadministrativt system

Edrun Eriksson
edrun.eriksson@uadm.uu.se

EASY – Kick off

Program kl 10.00-12.30:

Inledning	Claes Nilsson (projektägare)
Presentation CGI	Peter Håkansson (kundansvarig CGI)
	Linda Heincke (projektledare CGI)
EASY delprojekt: leverans och införande	Edrun Eriksson (projektledare UU)
Dokumenthantering	Patrik Wallin (projektkontoret UU)
Målbild och användbarhet	Åsa Cajander (IT-inst)
	Bengt Sandblad (IT-inst)

12.30-13.00:

Mingel och mötesbokning

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – Kick off

Målet med dagen är:

- presentation av leverantören, CGI, och dess medarbetare
- presentation av hur projektet organiserats
- tidplan
- bemanning av delprojekten
- kort introduktion till samarbetet med IT-inst (målbildsarbete)
- bekanta er med varandra, med AEU och CGI samt mötesbokning

EASY - mål

Raindance 2018

Det nya ekonomisystemet ska ge förutsättningar för en effektivare ekonomihantering samt högre kvalitet i redovisningen och genom ett modernt och funktionellt system bättre svara mot dagens behov, nya krav och känt utvecklingsbehov i ett sammanhållet system.

Introduktion till CGI i Sverige

© CGI Group Inc. 2013

Experience the commitment®

CGI – en överblick

Avancerad
IT och Business Consulting

40 år
av framgångsrikt samarbete
4500 kunder

68.000 medarbetare
75% aktieägare

End-to-End
tjänster för IT och affärsprocesser

Över **100**
affärskritiska IP-baserade lösningar

$10B CAD
årlig omsättning

Fokuserad bransch- och strategisk
expertis

400 kontor
40 länder

Kundnärhet
i kombination med global leverans

CGI
är världens
femte största
oberoende leverantör av IT och affärsprocesser



CGI

CGI i Sverige – alltid nära

IT-tjänster:
Nr. 1 IT-tjänstemarknaden med 10% marknadsandel
(IDC, 2016)

Branscher



- A Government **28%**
- B Manufacturing, retail & distribution **41%**
- C Financial services **12%**
- D Communications & utilities **12%**
- E Health **7%**

3 700 medarbetare
30 städer
>1 000 kunder



swedavia
Göteborgs Stad
LKAB
Lantmännen
inspektionen för vård och omsorg
STORAENSO
DB SCHENKER
Försäkringskassan
SAAB
ISS
HKSCAN
TELE2
PENSIONSMYNDIGHETEN
SJ
postnord
VOLVO
DHL
Skatteverket
Apoteket
TRAFIKVERKET
TeliaSonera
e·on
FÖRSVARSMAKTEN
UC
bankgirot
alecta
FMV
Swedbank
Folksam
skandia
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Malmö stad
CGI

Vad utmärker CGI?

95%

av våra leveranser
i tid och på budget

Vi utlovar hög kvalitet på vårt arbete och dess resultat
– och håller våra löften.

9.1/10

de senaste 10 åren
i kundnöjdhet

Vår modell för kundnärhet ger stor lokal beslutskraft och fullt
lokalt ansvar för kundnöjdhet.

9.4/10

av våra kunder
rekommenderar oss
gärna till andra

Våra medarbetare är starkt engagerade i att hjälpa våra kunder att lyckas.

CGI

Raindance översikt

SAMMANFATTNING

Ett av två marknadsledande affärssystem inom offentlig sektor i Sverige och Finland med över 300 kunder.

Erbjuds som SaaS eller drift i egen regi.

FÖRDELAR

- Ett webbaserat affärssystem med fokus på ekonomi- och inköpsprocesserna
- Effektivare processer
- Stark funktionalitet inom e-handel
- Helhetsleverantör – utveckling, support, leverans, drift
- Effektiv drift av systemet
- Enkelt att uppgradera – inga kundunika anpassningar

EGENSKAPER

- Ett system med enkelt gränssnitt mot användaren
- Ett system för alla processtöd som för t ex budgetprocessen, tid- och projekthantering, elektronisk fakturahantering
- Mobilitet i form av appar som Raindance Tid och Attestera faktura
- Plattformsoberoende
- Låg totalkostnad
- Hanterar över 10 miljoner leverantörsfakturor per år
- Över 70 000 användare

© CGI Group Inc. CONFIDENTIAL

Raindance - kunder

AMF Pension
OKQ8
Clas Ohlson
Swedbank
AMFA Bank
Åhlens

60 kunder inom privat sektor

Norrbottens läns landsting

Luleå

Skellefteå

Sundsvall

Hudiksvall

Stockholms läns landsting

Nacka

Landstinget i Värmland

Skövde

Västra Götalandsregionen

Örebro

Västerås

Vimmerby, Oskarhamn

Lt Kalmar

Gislaved, Ljungby, Värnamo

Falkenberg, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga

Lt Blekinge

Lund

Region Skåne

Ödeshög ,Hörby, Eslöv, Trelleborg, Svedala, Ystad

Malmö Stad

…totalt över **80** kommuner & **12** landsting i Sverige, 40 kommuner i Finland

…och 150-200 kommunala bolag

CGI

Nya kunder

- Lunds Universitet
- Linköpings Universitet
- Östhammars kommun
- Vårgårda kommun
- Herrljunga kommun
- Växjö kommun
- Älmhults kommun
- Ljungby kommun
- Markaryds kommun
- Lessebo kommun
- Tingsryds kommun
- Malmö stad (nytt förtroende)
- 5 Värmlandskommuner
- Landstinget Sörmland
- Region Kronoberg

Produktlinje



© CGI Group Inc. CONFIDENTIAL

Raindance Mobilitet & Appar

Attestera faktura

Attestera beställning

Min tid

Uppföljning

© CGI Group Inc. CONFIDENTIAL

Vårt löfte till er

Vi tar oss an varje uppdrag med ett enda mål i sikte: att hjälpa våra kunder att lyckas

Experience the commitment®

Projektdeltagare från CGI

Kundansvarig och ingår i styrgrupp
Peter Håkansson

Projektledare
Linda Heincke

Delprojektledare
Redovisning och Bokföringsportal
Johan Holmsten

Delprojektledare
LFP, LR och Behörigheter
Karina Ljunglöf

Delprojektledare
Kundfakturaportal, AXT utskrift
och Svefaktura UT
Fredrik Orre

Delprojektledare
Anläggningsredovisning
Björn Andersson

Projektdeltagare från CGI

Delprojektledare
Integrationer och
Lathund Psydo
Baran Mahmoudi

Delprojektledare
Uppföljning och Analys
Tove Lind

Delprojektledare
Abonnemang och
AXT Efaktura in
Tjan-Chao Ooi

Delprojektledare
Projekt
Jeanette Andersson

Delprojektledare
Budget och Prognos
Annelie Rosengren

Applikations-
konsult
Daniel Bratel

Applikations-
konsult
Mats Berghult

Applikations-
konsult
Patrik Wibom

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – Raindance 2018

Same, same but different!



UPPSALA UNIVERSITET

EASY – Tidplan

170301-170531	Analys och design
170601-170915	Implementation
170916-171130	Test
171201-180108	Driftsättning
180108-180308	Uppföljning/avslutning

Budget:

Hösten 2017	Driftsättning

EASY – Tidplan

Analys och design **2017-02-15 – 2017-05-31**

Denna fas går i korthet ut på att:

- utforma en systemlösning för hela Raindance-installationen med utgångspunkt från Uppsala universitets ekonomimodell
- beskriva samtliga systemintegrationer mellan de kommunicerande systemen.
- detaljplanera implementeringsfasen.

Resultatet av analys-designarbete skall dokumenteras och godkännas av styrgruppen i ett Analys och designdokument. Dokumentet sammanställs av CGIs delprojektledare för varje delprojekt och utgör också grunden för systemdokumentationen som ska lämnas över till förvaltningsorganisationen i samband med driftstart.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – Tidplan

Teknisk Installation **2017-03-01 – 2017-05-31**

Under denna fas installeras samtliga programvaror/komponenter som ingår i lösningen, utifrån de specifikationer som tagits fram i samband med den tekniska Analys och design.

Implementering **2017-06-01 – 2017-09-15**

Med utgångspunkt från den godkända Analys och design inleds implementeringsfasen.
Den går i korthet ut på att:

- implementering av Uppsala universitets ekonomimodell i systemet
- detaljplanera testfasen

EASY – Tidplan

Test **2017-09-18 – 2017-11-24**

Under denna fas genomförs systemtester på upplägget i samtliga moduler.

Testerna kommer att beskrivas närmare i det styrande dokumentet Testplan. Vid behov genomförs justeringar i systemet baserat på det som framkommit vid testerna.

Utbildning **2017-03-01 – 2017-12-31**

Utbildningen kommer att genomföras i tre olika perioder för olika målgrupper.

En detaljerad utbildningsplan för slutanvändare tas fram av projektledarna tillsammans med delprojekt 10 Användarstöd och utbildning.

Driftsättning **2017-12-04 – 2018-01-08**

Under denna fas förbereds för det skarpa driftsättandet.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – Tidplan

Optioner:

- Tid
- Inköp
- Extern drift

Just nu utvärderas optionen för extern drift. Med stor sannolikhet kommer Raindance 2018 att köras mot CGIs server – extern drift.

EASY - projektorganisation



UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

1. Styrgrupp

Styrgruppens ordförande/avdelningschef beslutar om:

- projektplan
- revidering av projektplan
- införandeplan(er)
- godkännande av leveranser och överlämning till verksamheten
- slutrapport

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Projektledargrupp

Utgörs av projektledare från CGI och universitetet, Linda Heincke och Edrun Eriksson.

Arbetsuppgifter:

- utarbeta planer för projektet
- genomföra kick-off
- bemanna aktiviteter och ansvara för att de genomförs enligt plan
- informera styrgruppen angående projektets status
- stödja och informera övriga berörda om projektet
- ansvara för projektadministrationen
- utarbeta och samordna testspecifikationer
- utforma och föreslå en förvaltningsorganisation

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

2. Projektgrupp

Det är projektgruppens uppgift att informera projektledargruppen angående projektets status. Projektgruppen är intern för universitetet och är ett stöd till universitetets projektledare.

Arbetsuppgifter:

- delta i bemannandet av aktiviteter och säkerställa att de genomförs enligt plan
- informera projektledningsgruppen angående projektets status
- stödja och informera övriga berörda om projektet
- granska och delta i framtagandet av testspecifikationer
- delta i utformandet av och föreslå en förvaltningsorganisation

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

3. 11 st delprojektgrupper med olika sammansättning beroende på område.

Arbetsuppgifter

- utforma en systemlösning för Raindance avseende aktuell modul/funktion tillika delprojekt
- medverka till att sammanställa rapport från analys och design-fasen
- bidra med underlag till och stödja övriga arbetsgrupper när det gäller för- och eftersystem som berör aktuellt processtöd
- bidra med underlag till och stödja testerna när det gäller integrations-, system- och acceptanstest
- bidra med underlag till och stödja delprojekt 10 när det gäller utbildning

EASY – organisation

4. Två referensgrupper:

1. 6-8 ek.adm/motsv från inst/motsv samt 3 deltagare fr områdeskansli.
2. universitetsförvaltningens chefsgrupp

Referensgrupperna ansvarar för att den i de olika delprojekten utarbetade lösningen förankras inom organisationen. Referensgrupperna har ingen beslutande funktion.

Arbetsuppgifter
Grupperna ska ge stöd till projektet. Stödet kan vara i form av idéer, erfarenheter eller visioner om framtida lösningar. Individerna i gruppen ska representera hela universitetets ekonomiadministration, d.v.s. inte enbart den egna institutionen/motsvarande eller den egna arbetsplatsen. I möjligaste mån ska representanterna komma från alla vetenskapsområden och övriga inrättningar.

EASY – organisation

5. Samarbete med IT-institutionen:

Arbetet under 2017 omfattar bland annat målbildsseminarier samt stöd avseende planering av aktiviteter (t.ex till utbildning i systemet) relaterade till införandet av ett nytt ekonomisystem med fokus på användbarhet och införande av nytt IT-system.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – roller

- Projektägare
- Projektledare
- Delprojektledare
- Redovisningsansvarig
- Gruppdeltagare, redovisning
- Gruppdeltagare, reskontra
- Gruppdeltagare, inst/mots
- Gruppdeltagare, systemadministratör
- Gruppdeltagare, IT-ansvarig

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Projektmedlemmar:

Projektmedlemmar ansvarar för att genomföra sitt åtagande gentemot projektet. Varje projektmedlem måste informera sig om de styrande dokument som gäller för projektet och är skyldig att följa de direktiv som där ges.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Delprojektledare, CGI

Delprojektledaren ska:

- leda och dokumentera analys- och designfasen
- sammanställa rapport från analys- och designfasen
- sammanställa underlag till beslut av analys- och designfasen
- utforma systemlösningar för modulerna i Raindance enligt kravspecifikation
- bidra med underlag till och stödja testerna när det gäller integrations- och acceptanstest
- bidra till att och stödja universitetets arbete med att ta fram en utbildningsplan och utbildningsmaterial

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Delprojektledare UU

Delprojektledaren ska:

- planera, leda, styra och dokumentera delprojektarbetet
- rapportera och informera projektgruppen (internt UU) och projektledare om status i delprojektet.
- säkerställa att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- säkerställa att de redovisningskrav som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- ansvara för att de systemkrav, säkerhetskrav och IT-krav som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- ansvara att i de fall ingen representant för IT-avdelningen medverkar, att god/hög säkerhets- och IT-miljö uppfylls.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

- ansvara för att kommunikation med andra avdelningar som behöver ha insikt i delprojektet eller direkt påverkas av ett nytt upplägg genomförs.
- ta fram dokumentation för beslut i projektgruppen och/eller styrgruppen
- delta i möten med projektgruppen vid behov och inför beslut
- tillsammans med CGIs delprojektledare ta fram dokument för beslut och genomförande
- säkerställa att de beslut som fattats i analys- och designfasen genomförs
- leda testfasen för delprojektet
- ansvara för att ta fram testfall för delprojektet
- överlämna projektet till förvaltning

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Redovisningsansvarig

ska tillsammans med delprojektledarna:

- ansvara för att de redovisningskrav som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- säkerställa att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- vid behov delta i möten med projektgruppen

EASY – organisation

Gruppdeltagare, redovisning

ska tillsammans med övriga deltagare:

- medverka till att de redovisningskrav som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- medverka till att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- medverka till att de beslut som fattats i analys- och designfasen genomförs

Gruppdeltagare, reskontra

ska tillsammans med övriga deltagare:

- medverka till att de krav ur ett reskontraperspektiv som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- medverka till att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- medverka till att de beslut som fattats i analys- och designfasen genomförs

EASY – organisation

Gruppdeltagare, systemadministratör

ska tillsammans med övriga deltagare:

- medverka till att de krav ur ett systemperspektiv som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- medverka till att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- medverka till att de beslut som fattats i analys- och designfasen genomförs

Gruppdeltagare, IT-avdelningen

ska tillsammans med övriga deltagare:

- säkerställa att de krav ur ett IT-perspektiv som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls
- säkerställa att ur ett IT-perspektiv regler och riktlinjer för säkerhet och god IT-miljö beaktas
- medverka till att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas
- medverka till att de beslut som fattats i analys- designfasen genomförs

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – organisation

Gruppdeltagare, institution/motsv

ska tillsammans med övriga deltagare:

- medverka till att de beslut som fattats i analys- och designfasen genomförs
- representera samtliga institutioner/motsvarade i projektet
- medverka till att olika rollers behov ur ett institutionsperspektiv beaktas
- medverka till att de krav som finns specificerade i kravspecifikationen uppfylls på bästa vis ur ett institutionsperspektiv
- medverka till att utifrån universitetets bästa och god redovisningssed systemets möjligheter utnyttjas

UPPSALA UNIVERSITET

EASY - delprojekt

Delprojekt:

1. Redovisning
2. Budget och prognos
3. Behörighetsadmininstration och attestregelverk
4. Leverantörsfakturaprocess
5. Kundfakturaprocess
6. Projekt
7. Anläggningsredovisning
8. Rapporter och analys
9. Integrationer och konvertering
10. Användarstöd och utbildning
11. Teknik

Målbildsarbete/användbarhet

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – medverkan inst

Medverkan från inst:

- Styrgrupp, 2-3 pers
- Referensgrupp, 6-8 pers
- Delprojekt:
  2. Budget och prognos, 3 pers
  3. Behörigheter och attestregler, 3 pers
  6. Projekt, 3 pers
  10. Användarstöd och utbildning, 3 pers
- Testfasen, inte fastställt hur många
- Målbildsarbete/användbarhet, 3 pers/inst

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – delprojekt

Delprojekt 1	**Redovisning**	
Delprojektledare:	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Hanna Mörtberg	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
	Gunilla Knutson	Avd för ekonomi och upphandling
	Daniel Johansson	Avd för ekonomi och upphandling
Delprojektledare:	Johan Holmsten	CGI
	Patrik Wibom	CGI

Delprojekt 2	**Budget och prognos**	
Delprojektledare:	Ellen Leijon	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	Birgitta Magnusson	Avd för ekonomi och upphandling
	Patrik Armuand	Avd för ekonomi och upphandling
	Ulrika Carlsson	IT avdelningen
Inst representanter:	Anna Cuturic	Inst för kemi, ångström
	Johanna Johansson	Inst för kemi, BMC
	Anette McLoughlin	Inst för medicinska vetenskaper
Delprojektledare:	Annelie Rosengren	CGI

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – delprojekt

Delprojekt 3	**Behörighetsadm o attestregelverk**	
Delprojektledare:	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Kristina Overend	Avd för ekonomi och upphandling
	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	Ellen Leijon	Avd för ekonomi och upphandling
	Thomas Davidsson	Avd för ekonomi och upphandling
	Joakim Åslund	Avd för ekonomi och upphandling
Inst representanter:	Maria Nordengren	Inst för teknikvetenskaper
	Birgitta Gustafsson	Inst för immunologi, genetik och patologi
	Petra Millbert	Inst för ekonomisk historia
Delprojektledare:	Karina Ljunglöf	CGI

Delprojekt 4	**Leverantörsfakturaprocess**	
Delprojektledare:	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Gunilla Knutson	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Kristina Overend	Avd för ekonomi och upphandling
	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
	Peter Persson	Avd för ekonomi och upphandling
	Carina Hafstad	Avd för ekonomi och upphandling
	Åsa Öhlmér	Avd för ekonomi och upphandling
Delprojektledare:	Karina Ljunglöf	CGI
	Tjan-Chao Ooi	CGI, (abonnemang och AXT e-faktura in)

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – delprojekt

Delprojekt 5	**Kundfakturaprocess**	
Delprojektledare:	Sten Folkesson	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Peter Persson	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Kristina Overend	Avd för ekonomi och upphandling
	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
	Gunilla Knutson	Avd för ekonomi och upphandling
	Åsa Öhlmér	Avd för ekonomi och upphandling
Delprojektledare:	Fredrik Orre	CGI
	Daniel Bratel	CGI

Delprojekt 6	**Projekt**	
Delprojektledare:	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Hanna Mörtberg	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga AEU:	Maud Tellstöm	Avd för ekonomi och upphandling
	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	Suzanne Borén-Andersson	Avd för ekonomi och upphandling
	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
	Patrik Armuand	Avd för ekonomi och upphandling
	Daniel Johansson	Avd för ekonomi och upphandling
Inst representanter:	Annica Elm	Inst för fysik och astronomi
	Ramy Salameh	Inst för teknikvetenskaper
	Malin Strömbom	Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Delprojektledare:	Jeanette Andersson	CGI

EASY – delprojekt

Delprojekt 7	**Anläggningsredovisning**	
Delprojektledare:	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Katarina Lievonen	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Sten Folkesson	Avd för ekonomi och upphandling
	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
	Hanna Mörtberg	Avd för ekonomi och upphandling
	Åsa Öhlmér	Avd för ekonomi och upphandling
Delprojektledare:	Björn Andersson	CGI
	Jeanette Andersson	CGI

Delprojekt 8	**Rapporter/utdata**	
Delprojektledare:	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga AEU:	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	Daniel Johansson	Avd för ekonomi och upphandling
	Katarina Lievonen	Avd för ekonomi och upphandling
	Hanna Mörtberg	Avd för ekonomi och upphandling
	Ellen Leijon	Avd för ekonomi och upphandling
	Birgitta Magnusson	Avd för ekonomi och upphandling
Delprojektledare:	Tove Lind	CGI
	Baran Mahmoudi	CGI

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – delprojekt

Delprojekt 9	**Integrationer och konvertering**	
Delprojektledare:	Sten Folkesson	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	NN	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
	NN	IT-avdelningen
Delprojektledare:	Baran Mahmoudi	CGI

Delprojekt 10	**Användarstöd och utbildning**	
Delprojektledare:	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
Redovisningsansvarig:	NN	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Sten Folkesson	Avd för ekonomi och upphandling
	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	Anders Westin	Avd för ekonomi och upphandling
	Hanna Mörtberg	Avd för ekonomi och upphandling
	Margareta Uvhagen	Avd för ekonomi och upphandling
	Ellen Leijon	Avd för ekonomi och upphandling
	Daniel Johansson	Avd för ekonomi och upphandling
	Katarina Lievonen	Avd för ekonomi och upphandling
	Gunilla Knutson	Avd för ekonomi och upphandling
	Yvonne Abrahamsson	Avd för ekonomi och upphandling
	Suzanne Borén-Andersson	Avd för ekonomi och upphandling
Inst representanter:	Marja Fahlander	Inst för fysik och astronomi
	Anna Lidin	Adm centr f SciLifelab
	Lena Holm	Inst för neurovetenskap
Delprojektledare:	NN	CGI

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – målbild/användbarhet

Delprojekt 11	**Teknik**	
Delprojektledare:	Rickard Enander	IT-avdelningen
Redovisningsansvarig:	NN	Avd för ekonomi och upphandling
Övriga:	Maud Tellström	Avd för ekonomi och upphandling
	GOT-resurs	CGI

Målbild	**Deltagare**	
Kontaktpersoner:	Åsa Cajander	IT-inst
	Edrun Eriksson	Avd för ekonomi och upphandling
	NN	Avd för ekonomi och upphandling
Medverkande IT-inst	Bengt Sandblad	IT-inst
	Thomas Lind	IT-inst
	NN, IT-inst	IT-inst
Inst representanter:	Anne Kronqvist	Inst för fysik och astronomi
	Helene Lundgren	Inst för geovetenskaper
	Ulrika Detrumf	Museum Gustavianum

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – mötesplan

För att tidplanen ska kunna hållas och leveranser ske i tid behöver den i förväg uppställda mötes- och arbetsplanen följas.

- För arbetet med projektet avsätts i första hand onsdag- fredag, med start från kick off 170301
- Projektgruppen har en stående tid för möten varje fredag kl 9-10
- Möten i projektet dokumenteras enligt mall 05 EASY Minnesanteckningar

För varje delprojekt utses en ansvarig för minnesanteckningar och dessa sparas i den gemensamma gruppytan i medarbetarportalen.

UPPSALA UNIVERSITET

EASY – gemensam gruppyta

Under **Dokument** på projektets gruppyta i MP kommer att finnas: Projektplan och leveransplan, tidplaner, styrgruppsprotokoll, statusrapporter, minnesanteckningar från delprojektens möten, presentationer av olika slag, mallar av olika slag

Projektledningen och delprojektledare är ansvariga för att rätt dokumentation är publicerad på gruppytan.

Det är viktigt att alla projektdeltagare prenumererar på **Forum** och aktiverar notifieringar för **Dokument**.

https://mp.uu.se/web/easy-leverans-och-inforande/oversikt

UPPSALA UNIVERSITET

EASY

Mer info hittar du i MP angående:

- projektdirektiv
- projektplan
- leveransplan
- aktivitetsplan
- testplan
- utbildningsplan
- kraven

UPPSALA UNIVERSITET

Samarbete med IT-inst

Åsa Cajander

Bengt Sandblad

UPPSALA UNIVERSITET

EASY

Frågor

UPPSALA
UNIVERSITET

ÄNTLIGEN ÄR VI IGÅNG!