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Statusrapport 
GLIS-portal ur användarperspektiv  

Aktuell status och prognos för projektet 

1 Prognos och nuläge 
 

1.1 Nuläge 
 
Kartläggningen av nuläge hur GLIS upplevs och används idag, börläge och behovsanalys på 
olika nivåer i organisationen och användargrupper har gått bra enligt tidsplanen hittills.  
 
Samtliga fem workshoppar och 15 personliga intervjuer är genomförda och arbetet med att 
sammanställa resultaten pågår men deltagare i projektgruppen är mycket upptagna av andra 
arbetsuppgifter som måste prioriteras högre än projektet för närvarande. 
 
Arbetsmöten med projektgruppen är inbokade till  den 12 och 26 maj. 
Möten med styrgruppen är inbokade till den 13 maj och den 28 maj ersätts med ett nytt datum 
den 11 juni. 
 
Ett möte för presentation av resultat från workshopparna och intervjuerna är inbokat som 
videokonferens den 27 maj med samtliga medverkande i projektet. Mötets syfte i fösta hand är 
att dela information men också fungera som avstämning mot alla medverkande att kunna 
återkoppla till projektgruppen om något viktigt skulle ha fallit bort. Totalt 52 personer är 
inbjudna. 

 
 

1.2 Prognos 
 
Eftersom deltagare i projektgruppen är mycket upptagna av högt prioriterade arbetsuppgifter 
för närvarande och en deltagare är sjukskriven för tillfället behöver tidsplanen skjutas upp med 
två veckor. 
 
Förslag till en ny tidsplan:  
Ett utkast till slutrapport under vecka 23 och styrgruppsmöte under vecka 24, den 11 juni. 
  
Arbetet med workshop- och intervjusammanställningar inför slutrapporten är tidskrävande och 
kräver flera arbetsmöten med projektgruppen för att kunna kopplas till nedanstående 
projektmål. 
 
Projektmålen för delprojektet fas 1 (Kartläggning) 

• Kartläggning av nuläge om hur GLIS svarar upp mot verksamhetens behov som ett stöd 
för strategiska beslut och strategisk planering. 

• Kartläggning av börläge om behov av anpassning och utveckling av GLIS-portalen. 

För organisatoriska nivåer: 

1. Universitetsledning 
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2. Vetenskapsområden och fakulteter 
3. Avdelningar 
4. Institutioner 

• Kartläggning av nuläge om hur GLIS svarar upp mot verksamhetens behov som ett stöd 
för strategiska beslut och strategisk planering. 

• Kartläggning av börläge om behov av anpassning och utveckling av GLIS-portalen. 

Inom uppföljningsområden: 

1. Ekonomi- och budgetuppföljning 
2. HR 
3. Grund- och avancerad utbildning 
4. Forskarutbildning 
5. Vetenskapliga publiceringar 
6. Lokalförsörjning 

• Beslut om anpassning och utveckling under delprojektet fas 2. 

 

 
 
Grön = enligt plan. Gul = avvikelse, åtgärd finns. Röd = avvikelse, beslut saknas 

 F
öre-

gående 

A
ktuell 

Kommentar Åtgärder  

Prognos för tid, kostnad resultat mot överenskommet projektmål 

Tid   

Deltagare i projektgruppen är 
mycket upptagna av andra högt 
prioriterade arbetsuppgifter 

Uppskjutning av tidplan för 
slutrapporten till vecka 24. 
Utkast till slutrapport till 
styrgruppen inför ett möte 
vecka 25. 

Kostnad   Enligt planerad budget  

Resultat   

Samtliga fem planerade 
workshoppar och 15 intervjuer är 
genomförda 

 

Aktuell resurssituation i förhållande till den överenskomna 

Resurser   
Projektet har inte planerade 
resurser 

Uppskjutning av utkast till 
slutrapport till vecka 24 och 
styrgruppsmöte vecka 25. 

Aktuell riskbild i förhållande till den överenskomna 

Riskpott   
Ny risk för eventuella förseningar i 
projektet  

Start av delprojektet fas 2 
(Anpassning av portalen 
enligt resultat från fas 1) 
flyttas till efter semestrarna 
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2 Hänt sedan sist, resultat 
 
Den sista och  femte workshoppen med studierektorer hölls den 5 maj. 
Resterande sex personliga intervjuer har hållits enligt den senast uppdaterade tidsplanen. 
 
Både workshopparna och intervjuerna har gett bra information om nuläget med GLIS samt 
vilka behov som finns till förbättringar ur användarperspektivet. Önskemål om helt nya 
uppföljningsområden har också framförts genom workshoppar och intervjuer. Arbete med 
sammanställningar pågår fortfarande. 
 
Nytt förslag till tidsplan för resterande aktiviteter under delprojektet fas 1. 

 

 

3 Händer härnäst, resultat 
 
• Arbete med sammanställningar fortsätter och arbetsmöten med projektgruppen är 

inbokade. 
• Analyser av resultat från workshoppar och svar från intervjuer ska kopplas till 

projektmålen. Distansmöten är något mer tidskrävande jämfört med möten med fysik 
närvaro. 

• Utkast till slutrapport från delprojektet fas 1 ska tas fram till vecka 24 och skickas till 
styrgruppen för beslut. 

 
Nytt förslag till resterande aktiviteter med två veckors framskjutning: 

 


